



Projektmanagement Dokumente

Bezeichnung	Plangrößen	Darstellung	Beschreibung
Anlagenstrukturplan	Anlagenteile, Anzahlen	Liste, Matrix, Baum	Enthält die Teile einer Anlage in hierarchischer Anordnung, vgl. Produktstrukturplan
Arbeitsplan	MA, Aufgaben	Liste, Baum	Mitarbeiter in der Linienorganisation Position mit Vorgesetzten Nennung; Aufgaben im Projekt
Auditplan	Audits, Teilnehmer, Termine	Liste, Netzplan Element	Aufstellung aller im festen Zeitraum geplanten Audits (Inspektionsplan)
Aufgabenplan / Arbeitspaketplan	Aufgaben, MA, Aufwände, Termine	Dokumentenbaum	Dokumentiert alle Aufgaben mit Projektgrößen
Aufwandsplan	Aufwände, Arbeitspakete, Organisationseinheiten	Liste, Diagramm	Enthält organisationsbezogen die Planaufwände
Ausbildungsplan	MA, Kurse, Termine, Kosten	Liste, Balken	Enthält alle MA für die im Planungszeitraum Schulungen vorgesehen sind mit Terminen
Balken / Gantt Diagramm	MA, Arbeitspakete, Zeitangaben	Diagramm	Enthält über die Zeit aufgetragen die MA und Arbeitspakete
Berichtsplan	Projektberichte, Verteiler, Termine	Liste	Legt die Informationswege und Berichtszeiträume des Projektes fest
Dokumentationsplan	Dokumente, Termine, Verfasser	Liste	Legt die geplante Projekt- und Produktdokumentation mit Terminangaben fest
Einsatzmittelplan	MA, Maschinen, Zeit, sonstige Güter	Liste, Diagramm	Enthält über die Zeit eingetragen alle für das Projekt nötigen Einsatzmittel
Erfahrungssicherungsplan	Erfahrungsträger, Adressen, Durchgeführte Maßnahmen, Schätzergebnisse, Projektdokumentation	Liste, Text	Hält relevante Daten des Projektes fest, um einen Abgleich für zukünftige Projekte zu ermöglichen, um einen Lernkurveneffekt zu generieren und Schätzungen zu beurteilen



Projektmanagement Dokumente

Bezeichnung	Plangrößen	Darstellung	Beschreibung
Eskalationsmanagement	Verantwortliche, MA, Gründe / Kennzahlen, max. Zeitspanne für Termine	Liste, Text, Baum	Definierte Routinen für das Eskalationsmanagement mit verbindlicher Planung zur Behebung von Krisen
Inbetriebnahmeplan	Maßnahmen, Personen, Termine	Liste, Text	Umfasst die Betriebsplanung und listet alle erforderlichen Maßnahmen für die Inbetriebnahme
Inspektionsplan / Reviewplan	Objekte, Termine, Teilnehmer	Liste, Diagramm, Netzplan Element	Enthält alle Angaben zu den Objekten, den Terminen und den Teilnehmern des Reviews
Kommunikationsplan	Projektbeteiligte, Kommunikationsart	Liste, Relationsgitter Graph	Zeigt die Kommunikationsbeziehungen der Projektbeteiligten auf
Konfigurationsmanagement	KM-Methoden, KM-Verfahren, Maßnahmen	Matrix, Text	Zeigt alle Methoden, Verfahren und Maßnahmen auf, die für das Konfigurationsmanagement geplant sind.
Kontenplan	Konten, Unterkonten, Verantwortliche	Liste, Baum	Enthält in geordneter Form alle Konten und Unterkonten für das Projekt. Basis zur Verursachungsgerechten internen Leistungsverrechnung
Kostenplan	Kostenelemente, Kosten, Zeit	Liste, Diagramm	Zeigt über die Zeit aufgetragen die geplanten Kosten für bestimmte Kostenelemente geordnet nach Arbeitspaketen, Verursacher, Organisationseinheit,...
Meilensteinplan	Meilensteine, Verantwortliche, Termine	Liste, Balken, Netzplan	Enthält alle Vorgänge und deren Abhängigkeiten im zeitlichen Ablauf
Mitarbeitereinsatzplan	MA, Arbeitspakete	Liste, Matrix	Zeigt den Einsatz der einzelnen MA bezogen auf die Arbeitspakete
Netzplan	Vorgänge, Abhängigkeiten, Termine	Liste, Netz	Enthält alle Vorgänge und deren Abhängigkeiten



Projektmanagement Dokumente

Bezeichnung	Plangrößen	Darstellung	Beschreibung
Notfallplan	Notfälle, Maßnahmen, Beteiligte	Liste, Text	Enthält die Definitionen zu den Notfällen sowie deren Organisation, Vorsorge und ist die Grundlage für das Eskalationsmanagement
Phasenplan			Phaseninformationen, die zu jeder Phase vorliegen müssen
Produktstrukturplan	Produktteile	Liste, Baum	Enthält alle Teile des geplanten Produktes oder des Systems in hierarchischer Anordnung
Projektorganisationsplan	Organisationseinheiten, Projektbeteiligte, Gremien	Liste, Baum, Matrix	Enthält alle Projektbeteiligten bzw. Organisationseinheiten in geordneter Anordnung
Projektsteckbrief	Aufwände, Kosten, Termine, Ziele	Text, Dokument	Enthält alle wesentlichen Projektdaten mit einer Projektkurzübersicht
Projektstrukturplan	Arbeitspakete	Liste, Baum	Enthält die Arbeitspakete in hierarchischer Anordnung
Prozessorganisationsplan	Phasen, Meilensteine, Tätigkeitsarten, Baselines	Liste, Graph	Gliedert den Entwicklungsablauf in einzelnen Phasen und Prozessschritte mit Definition von Tätigkeitsarten und Standard-Meilensteinen
Qualifikationsplan	Personal, Qualifikation	Liste, Balken, Matrix	Stellt eine Erweiterung zum Personaleinsatzplan dar, der zu dem nötigen Personal noch die jeweils benötigten Qualifikationen aufzeigt
Qualitätsmanagementplan	Organisation, Methode, Prozesse	Text, Liste	Beschreibt die Organisation, die Standards, Verfahren und Tools, die Prozesse und Indikatoren des Qualitätsmanagements
Qualitätssicherungsplan	Maßnahmen, Termine	Liste, Netzplan Element	Aufstellung aller qualitätssichernden Maßnahmen und Termine



Projektmanagement Dokumente

Bezeichnung	Plangrößen	Darstellung	Beschreibung
Risikoplanung	Risiken, Bewertung, Maßnahmen	Liste, eigenständige Planung	Auflistung aller möglichen Projektrisiken mit Nennung oder ausgearbeiteten Planungen von Vorsorgemaßnahmen
Terminplan	Arbeitspakete, Termine, Verantwortliche	Liste, Balken	Enthält die Arbeitspakete mit Angaben von Termin, Dauer, Aufwand und Zuständigkeit
Testplan	Testfälle, Termine	Liste, Balken, Netzplan Element	Enthält mit Angabe der Termine alle geplanten Testfälle und die gewählten Prozeduren
Zulieferer / Dienstleisterplan	Leistungen, Zulieferer, Zeit	Liste, Balken, Matrix, Netzplan Element	Zeigt über die Zeit aufgetragen alle geplanten Projektzulieferungen
Zuordnungsplan	Objekte	Matrix	Zuordnung beliebiger Objekte zur Verdeutlichung von Abhängigkeiten oder Ursache- Wirkung